POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Vzdrževanje NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP:	**2431-17-0083 / 52 (Vzdrževanje NRP)**	***Element v NRP:***	**Projekt**
Naziv:	**Obvoznica Most na Soči**	***Program:***	Ne
Dolg naziv:	Obvoznica Most na Soči	***Skrbnik v NRP:***	**2431 - DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO**
Nosilec / Investitor:	2431 - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO	***Skupina projektov:***	2415-11-S002 - Izgradnja obvoznic
Vodja:	Kordin Božo	***Nosilni podprogram:***	130202 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Vrsta:	INVG - Investicija z gradnjo	***Tip:***	O - Ostalo
Stanje:	V pripravi	***Ukrep NOO:***	
Celovit projekt:		***Prednik (evid. projekt):***	
Teritorialne enote:	Tolmin 100%	***Državna pomoč:***	
		Stopnja:	Nalaganje

Namen in cilji

Most na Soči je zaradi jezera in sotočja Idrijce in Soče turistično izredno zanimivo in praktično živi od turizma. Zaradi tranzitnega prometa ob glavni cesti, ki se vali skozi strnjeno turistično naselje, in hkrati predstavlja promet na 4. razvojni osi, se predlaga ureditev obvoznico mimo naselja Most na Soči. Umestitev obvoznice je prostorsko mogoča vzhodno od naselja Most na Soči iz G2-102/1039 na G2-102/1040. Glede na hribovit teren bo potrebna izgradnja predora na dolžini cca 300 m. Obvoznica Most na Soči bi izboljšala bivalne pogoje, zmanjšala negativne vplive na okolje, naselje bi razbremenili s prometom.

Opis stanja ter predviden napredek

V letih 2022 in 2023 bo potekalo umeščanje obvoznice v prostor in izdelava projektne dokumentacije.

Dogodek	***Datum***	***Oznaka***	***Dogodek***	***Datum***	***Oznaka***	***Poročila o izvajanju***	***Novelacije IP***
Potrditev DIP / Zač. fin.:	26.07.2016	37164-1/2016/150	Začetek izvedbe:				
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:			Konec financiranja:	31.12.2029			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	***Sprejeta vrednost***	***Veljavna vrednost***	***IZDATKI***						
			Izdatki pred 2022	***Izdatki 2022***	***Plan 2022***	***Plan 2023***	***Plan 2024***	***Plan 2025***	***Plan po 2025***
6.221.725,00	**6.221.725,00**	**6.186.621,06**	**104.683,44**	**0,00**	**55.347,62**	**50.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**5.526.590,00**
	100,00%	**99,44%**							

VIRI FINANCIRANJA	***DINAMIKA FINANCIRANJA***						
	Financirano pred 2022	***Financirano 2022***	***Plan 2022***	***Plan 2023***	***Plan 2024***	***Plan 2025***	***Plan po 2025***
VIRI SKUPAJ	**104.683,44**	**0,00**	**55.347,62**	**50.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**5.526.590,00**
Proračunski viri	**104.683,44**	**0,00**	**55.347,62**	**50.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**5.526.590,00**
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**5.526.590,00**
PP: 135110 - Gradnja državnih cest	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**5.526.590,00**
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	5.526.590,00
Tip PP: 9 - Prispevki in pristojbine	**104.683,44**	**0,00**	**55.347,62**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PP: 995810 - Državno cestno omrežje - namenski vir	**104.683,44**	**0,00**	**55.347,62**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	104.683,44	0,00	55.347,62	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Usklajenost:	USKLAJEN	*Skladnost:*	SKLADEN	*Veljavni plan enak realizaciji pred:*	2022
Kontaktna oseba:	Simona Šraj	*Telefon:*	01 478 8135	*E-pošta:*	siimonka.sraj@gov.si
Status vloge:	MO				

Opomba

Usklajevanje.