
A. POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN) 

 

 

B. NAMEN ANALIZE DOPOLNJENIH SMERNIC 
 
Predmet analize smernic (v nadaljevanju: AS) in analize dopolnitve 

smernic so smernice nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: 

NUP), ki so bile pridobljene v času javne objave Pobude za državni 

prostorski načrt (DPN) za Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (v 

nadaljevanju: LJLJ) in na podlagi gradiva za dopolnitev smernic z 

zmanjšanim območje načrtovanja. 

 

Namen analize smernic in dopolnitve analize smernic je analitični 

pregled pogojev,  strokovnih izhodišč in podlag, ki so jih glede 

načrtovanja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana v svojih smernicah in 

njihovih dopolnitvah posredovali NUP. AS je podlaga za določitev 

seznama podatkov, strokovnih podlag in nalog, ki jih bo treba še 

pridobiti, izdelati oziroma izvesti v posameznih fazah DPN. 

 

Kratek povzetek izvedenih aktivnosti 

 

Aktivnosti v zvezi načrtovanjem razširitve LJLJ so se začele leta 2010, 

ko je bil izdelan Glavni načrt za Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana – 

Master plan (originalni naslov: Ljubljana International Airport, Master 

Plan, Hochtief AirPort Gmbh, april 2010). Na podlagi izdelanega 

Master plana 2010 in DIIP je bila izdelana Pobuda za začetek 

priprave DPN (Savaprojekt, d. d., julij 2013). Javna objava Pobude za 

začetek priprave DPN je potekala od 5. 7. 2013 do 10. 9. 2013. 

 

Koordinator je z javnim naznanilom št. 35008-6/2010-MOP/5-

01011346, z dne 5. julija 2013, obvestil NUP in širšo javnost, o javni 

objavi pobude za pripravo DPN za LJLJ, v času od 5. julija 2013 do15. 

avgusta 2013, dostopni na spletnih straneh MzIP.  

Sočasno so bili NUP dne 5. 7. 2013 pozvani, da svoje smernice in 

podatke v analogni in digitalni obliki pošljejo Ministrstvu za okolje in 

prostor, Direktoratu za prostor v zakonsko predpisanem roku. 

 

V februarju 2020 je bila izdelana Prometna študija za širše območje 

Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, št. projekta 17/19-SLO (Omega 

Consult, d. o. o., Ljubljana, februar 2020). Leta 2022 se je skladno z 

novo napovedjo letalskega prometa revidiral tudi Master Plan (izdelal 

Fraport Slovenija), ki predstavlja izhodišče za načrtovanje razvoja 

LJLJ. Na podlagi zgoraj navedenih spremenjenih izhodišč in novih 

strokovnih podlag se je marca 2023 izdelalo gradivo za dopolnitev 

smernic (Savaprojekt d. d., št. projekta 22211-00, Krško, marec 

2023).  

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor je kot pripravljavec, skladno z 

91. členom ZUReP-3, v aprilu 2023 pozvalo NUP k izdaji dopolnilnih 

smernic oziroma k preveritvi že podanih smernic za DPN za LJLJ. 

Poleg posredovanih smernic in predlogov, ki so jih posredovali NUP, v 

fazi podaje smernic v letu 2013 in fazi dopolnitve smernic v 2023  niso 

bili podane pripombe in predlogi javnosti. 

 
C. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN 
MANJKAJOČIH PODATKOV 
 
V nadaljevanju projekta je potrebna izdelava strokovnih podlag, ki 

so zahtevane s strani NUP.  

Izdelati je treba tudi idejno zasnovo načrtovanih ureditev LJLJ z 

določitvijo vzletnih in pristajalnih ravnin LJLJ.  

Na podlagi prejetih smernic bo v nadaljnjih postopkih za sprejem 

DPN treba izdelati naslednje strokovne podlage oziroma analize: 

1. Arheološke raziskave (zahteva Ministrstvo za kulturo, Direktorat 

za kulturno dediščino) 

2. Načrt ravnanja z odpadki (zahteva Ministrstvo za zdravje, 

Direktorat za javno zdravje ter Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor, Direktorat za energijo/ Ministrstvo za okolje, podnebje in 

energijo) 

3. Analiza hrupa in vpliva na kakovost zraka zaradi povečanja 

letalskega prometa in prometa, vezanega na letališče (zahteva 

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje ter Ministrstvo 

za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za 

ceste/ Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za ceste in cestni 

promet, Občina Vodice, Občina Šenčur) 

4. Analiza hrupa z modelom hrupa v času gradnje letališča (zahteva 

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje) 

5. Analiza svetlobnega onesnaževanja (zahteva Ministrstvo za 

zdravje, Direktorat za javno zdravje ter Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za 

ceste/ Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za ceste in cestni 

promet) 

6. Analiza posegov na kmetijska zemljišča z analizo vpliva na 

kmetijska gospodarstva (zahteva Ministrstvo za kmetijstvo in 

okolje, Direktorat za kmetijstvo) 

7. Presoja življenjskih možnosti divjadi (zahteva Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo) 

8. Kartiranje habitatov živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov 

na teh območjih in njihovo stanje ohranjenosti (zahteva 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje/ Ministrstvo 

za naravne vire in prostor, Zavod RS za varstvo narave) 

9. Navigacijska študija in analiza topografskih pogojev (zahteva 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, 

Javna agencija za civilno letalstvo), 

10. Elaborat ureditve parcelnih meja (zahteva Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor, Geodetska uprava RS) 

Pred izdelavo okoljskega poročila se izdelajo strokovne podlage od 

točke 1 do 8. 

Rezultati strokovnih podlag se uporabijo pri izdelavi okoljskega 

poročila in se upoštevajo pri vrednotenju v fazi izdelave študije 

variant. 

Naročnik in financer strokovnih podlag od 2. do 10. točke je 

investitor celotne dokumentacije – Ministrstvo za infrastrukturo.  

Plačnik 1. strokovne podlage: izvedba predhodnih arheoloških 

raziskav po metodah 1-4 in po metodah 1-7, ki je izdela Center za 

preventivno arheologijo, pa je Ministrstvo za kulturo. 

 

D. UGOTOVITVE O NASPROTUJOČIH SI JAVNIH 
INTERESIH 
 

Na podlagi gradiva za dopolnitev smernic, kjer so načrtovane 

zmanjšane ureditve in s tem tudi manjši vplivi na okolje in na 

obstoječa območja varovanj in omejitev, v analizi dopolnjenih 

smernic ni zaznati očitnih nasprotujočih si javnih interesov. 

 

E. PREDLOGI ZA OPTIMIZACIJO IN USMERITVE ZA 
NADALJNJE NAČRTOVANJE  
 

Po izdelavi idejne zasnove se po potrebi korigira obseg načrtovanih 

območij za razvoj LJLJ.  

 

V postopku DPN se lahko na podlagi izdelanih idejne zasnove meja 

območja prilagodi, tako da bo zajela le območja načrtovanih 

ureditev. 
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SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DPN 
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SPREJETJE UREDBE O DPN NA VLADI RS IN 
OBJAVA V URADNEM LISTU RS 

(Uradni list RS, št. _______, veljavnost od dne ____________) 

PRIPOMBE IN 
PREDLOGI JAVNOSTI 

 

 

ODLOČBA O CPVO 

 

SMERNICE NOSILCEV 
UREJ. PROST. (NUP) 

ANALIZA SMERNIC NUP IN PREDLOGOV JAVNOSTI 
(marec 2014) 

MNENJE O USTREZNOSTI OP 

IZDELAVA 
ŠTUDIJE VARIANT (ŠV) 

 

IZDELAVA OKOLJSKEGA 
POROČILA (ŠV) 

 

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG 
(2017 - 2022) 

PREDLOG DPN/OP 

POBUDA ZA PRIPRAVO 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN) 

(julij 2013) 

GRADIVO ZA DOPOLNITEV SMERNIC 
(marec 2023) 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI, OBČIN IN 
MNENJ LOKALNIH NUP 

IZDELAVA OSNUTKA DPN 

JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN/ŠV/OP 

MNENJE MOP K ŠV 

MNENJE O 

SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV 
PLANA NA OKOLJE 

MNENJA DRŽAVNIH NUP 

ODLOČBA O SPREJEMLJIVOSTTI 
VPLIVOV PLANA NA OKOLJE 

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA 

            ANALIZA DOPOLNJENIH SMERNIC 
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