
 

 

  

  

  

  

  

 

DRŽAVNI PROSTORSKI 

NAČRT ZA DRŽAVNO 

CESTO OD OTIŠKEGA 

VRHA DO MEJE Z 

REPUBLIKO AVSTRIJO 

NA HOLMCU 
 

 

Študija variant 

(utemeljitev rešitve) / 

Predinvesticijska zasnova 

 
 

  

  

 

  

  

  

  

  

 november 2021 

  



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

Študija variant (utemeljitev rešitve) / Predinvesticijska zasnova 

LUZ, d.d., Lineal d.o.o., Aquarius, d.o.o., Eplan d.o.o; november 2021 II 

Pobudnik: 

 

Naročnik: 

RS, Ministrstvo za infrastrukturo,  

Direktorat za kopenski promet 

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 

DARS d.o.o. 

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje 

Pripravljavec: RS, Ministrstvo za okolje in prostor  

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja  

Dunajska 48, 1000 Ljubljana 

Inženir DRI upravljanje investicij, d.o.o. 

Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana 

Izdelovalec: J.V. 

vodilni partner 

Ljubljanski urbanistični zavod d.d. / vodilni partner 

Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana 

in 

partner 

LINEAL d.o.o. 

Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 

Št. naloge:  8496 

Naziv naloge: DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA 

DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA DO 

MEJE Z REPUBLIKO AVSTRIJO 

NA HOLMCU 

Študija variant (utemeljitev rešitve) / 

Predinvesticijska zasnova 

Odgovorni vodja  

naloge: 

Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh. 

Direktor vodilnega podjetja: Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod. 

Datum: november 2021 



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

Študija variant (utemeljitev rešitve) / Predinvesticijska zasnova 

LUZ, d.d., Lineal d.o.o., Aquarius, d.o.o., Eplan d.o.o; november 2021 III 

Odgovorni vodja izdelave naloge: 

Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh. 

ZAPS 0865 PKA PPN 

   

 

 

DELOVNA SKUPINA 

Odgovorni nosilci za posamezna področja (po pogodbi) 

Študija variant 

(utemeljitev rešitve) / 

predinvesticijska 

zasnova, koordinacija 

Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh. 

strokovnjak s področja prostorskega 

načrtovanja 

LUZ, d.d. 

Okoljsko poročilo, 

dodatek za varovana 

območja 

Martin Žerdin, univ.dipl.biol. 

strokovnjak s področja okolja 
AQUARIUS, d.o.o. 

Ostali strokovnjaki za posamezna področja (po pogodbi) 

Študija variant 

(utemeljitev rešitve) / 

predinvesticijska 

zasnova 

mag. Matej Dobovšek, univ.dipl.inž.prom. 

strokovnjak področja prometa 
LINEAL d.o.o. 

mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad. 

strokovnjak področja cestne infrastrukture 
LINEAL d.o.o. 

Diana Zupanc, univ.dipl.inž.grad. 

strokovnjak področja projektiranja objektov 

GRADIS, 

BP Maribor d.o.o. 

dr. Vojkan Jovičić, univ.dipl.inž.grad. 

strokovnjak področja predorov 

IRGO  

CONSULTING d.o.o. 

Nataša Jaklič, univ.dipl.ekon. 

strokovnjak področja izdelave investicijske 

dokumentacije 

E-plan d.o.o. 

mag. Rok Fazarinc, univ.dipl.inž.grad. 

strokovnjak področja poplavne varnosti 
IZVO-R d.o.o. 

dr. Vladimir Vukadin, univ.dipl.inž.geol. 

strokovnjak področja geologije in geotehnike 

IRGO  

CONSULTING d.o.o. 

dr. Jože Ratej, univ.dipl.inž.geol. 

strokovnjak področja hidrogeologije 

IRGO  

CONSULTING d.o.o. 

Boštjan Peršak, univ.dipl.fiz. 

strokovnjak področja varstva pred hrupom 
EPI SPEKTRUM d.o.o. 

Okoljsko poročilo 
Grega Juvan, univ.dipl.inž.geol. 

strokovnjak področja podzemnih voda 

IRGO  

CONSULTING d.o.o. 



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

Študija variant (utemeljitev rešitve) / Predinvesticijska zasnova 

LUZ, d.d., Lineal d.o.o., Aquarius, d.o.o., Eplan d.o.o; november 2021 IV 

 
Tijana Mićić, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. 

strokovnjak področja površinskih voda 
VGB MARIBOR d.o.o. 

 

Boštjan Peršak, univ.dipl.fiz. 

strokovnjak za hrup, podnebne spremembe in 

kakovost zraka 

EPI SPEKTRUM d.o.o. 

 
dr. Tomaž Kralj, univ.dipl.inž.agr. 

strokovnjak področja tal in kmetijskih zemljišč 

AGRARIUS, 

Tomaž Kralj s.p. 

 
mag. Lea Pačnik, univ.dipl.biol. 

strokovnjak področja narave 
AQUARIUS, d.o.o. 

 
Tilen Erjavec, mag.inž.gozd. 

strokovnjak področja gozda 
AQUARIUS, d.o.o. 

 

Barbara Jerman, univ.dipl.geogr. in prof.zgod. 

strokovnjak področja krajine in kulturne 

dediščine 

AQUARIUS, d.o.o. 

Ostali kadri (po pogodbi)  

dr. Maja Sopotnik, univ.dipl.biol. 

okoljsko poročilo 
AQUARIUS, d.o.o. 

Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh. 

študija variant, prostorski vidik, redakcija 
LUZ, d.d. 

Klemen Milovanović, univ.dipl.inž.grad. 

idejne rešitve prometnih ureditev 
LUZ, d.d. 

Ostali sodelujoči 

Marko Srečnik, geod.teh. 

idejne rešitve prometnih ureditev 
LINEAL d.o.o. 

 

PREDSTAVNIKI POBUDNIKA, NAROČNIKA, PRIPRAVLJAVCA IN INŽENIRJA PROSTORSKEGA AKTA 

Predstavnik pobudnika prostorskega akta 

Drago Bregar, univ.dipl.inž.prom.  

 

Predstavnici naročnika prostorskega akta 

Ana Sodnik Prah, univ.dipl.inž.arh.  

Vesna Žibrat, univ.dipl.inž.geol.  

Predstavnica pripravljavca prostorskega akta 

mag. Barbara Perovič, univ.dipl.inž.arh.  

Predstavnica inženirja prostorskega akta 

mag. Barbara Likar, univ.dipl.inž.rud.  



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

Študija variant (utemeljitev rešitve) / Predinvesticijska zasnova 

LUZ, d.d., Lineal d.o.o., Aquarius, d.o.o., Eplan d.o.o; november 2021 V 

VSEBINA 

1 OSNOVNI PODATKI IN DOLOČITEV PROSTORSKE UREDITVE ..................... 1 

1.1 UVODNI DEL ................................................................................................................................. 1 

1.1.1 Predmet in namen utemeljitve rešitve ................................................................. 1 

1.1.2 Opredelitev prostorske ureditve ............................................................................ 2 

1.1.3 Cilji prostorske ureditve ............................................................................................. 2 

1.2 USKLAJENOST S STRATEŠKIMI PROSTORSKIMI IN SEKTORSKIMI 

DOKUMENTI ................................................................................................................................. 3 

1.2.1 Strategija prostorskega razvoja Slovenije ........................................................... 3 

1.2.2 Strategija razvoja Slovenije 2030 ........................................................................... 5 

1.2.3 Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030.................... 6 

1.2.4 resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za 

obdobje do leta 2030 ................................................................................................. 6 

1.3 KRONOLOGIJA DOSEDANJEGA POSTOPKA ..................................................................... 8 

1.3.1 Obravnava odseka Otiški Vrh – Holmec v okviru DLN za gradnjo 

državne ceste med avtocesto A1 Šentilj-Koper in mejo z 

Republiko Avstrijo in delitev celotne trase v ločene postopke 

umeščanja v prostor .................................................................................................... 8 

1.3.2 ŠV(UR)/PIZ v okviru DPN za odsek Otiški Vrh – Holmec ............................... 9 

1.3.3 Kronologija optimizacij prostorske ureditve v fazi študije variant ............ 12 

2 OPIS STANJA ..................................................................................................... 13 

2.1 OPIS PROSTORA ......................................................................................................................... 13 

2.2 DEMOGRAFSKI PODATKI ......................................................................................................... 14 

2.2.1 Občina Ravne na Koroškem ..................................................................................... 14 

2.2.2 Občina Prevalje ............................................................................................................. 14 

2.3 PROMETNE RAZMERE NA OBSTOJEČEM OMREŽJU ..................................................... 15 

3 OPIS VARIANTE ................................................................................................. 16 

3.1 OPIS TRASE PO ODSEKIH ........................................................................................................ 16 

3.1.1 I. Odsek Otiški Vrh – priključek Ravne .................................................................. 16 

3.1.2 II. Odsek priključek Ravne – priključek Prevalje ................................................ 17 

3.1.3 III. Odsek priključek Prevalje – MMP Holmec .................................................... 18 

3.2 TEHNIČNI ELEMENTI ................................................................................................................. 19 

4 UTEMELJITEV IN OBRAZLOŽITEV USTREZNOSTI VARIANTE PO 

POSAMEZNIH VIDIKIH ..................................................................................... 22 

4.1 PREDSTAVITEV METODE VREDNOTENJA .......................................................................... 22 

4.1.1 Predstavitev ključnih meril, upoštevanih pri utemeljitvi rešitve in 

utemeljitev njihove pomembnosti ......................................................................... 23 

4.2 VREDNOTENJE VARIANTE PO POSAMEZNIH VIDIK OBRAVNAVE .......................... 29 

4.2.1 Vrednotenje s prostorsko-družbenega vidika ................................................... 29 

4.2.2 Vrednotenje z varstvenega vidika .......................................................................... 39 

4.2.3 Vrednotenje s funkcionalnega vidika ................................................................... 59 



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

Študija variant (utemeljitev rešitve) / Predinvesticijska zasnova 

LUZ, d.d., Lineal d.o.o., Aquarius, d.o.o., Eplan d.o.o; november 2021 VI 

4.2.4 Vrednotenje z ekonomskega vidika ...................................................................... 64 

5 SINTEZNA UTEMELJITEV .................................................................................. 113 

5.1 OPIS PREDNOSTI IN SLABOSTI PREDLAGANE REŠITVE PO POSAMEZNIH 

VIDIKIH ........................................................................................................................................... 113 

5.2 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE ....................................................................................................... 117 

6 PREDLOG UTEMELJENE REŠITVE ..................................................................... 119 

6.1 OPIS UTEMELJENE REŠITVE S PREDLOGI ZA OPTIMIZACIJO IN 

USMERITVAMI ZA NADALJNJE NAČRTOVANJE ............................................................. 119 

6.2 USMERITVE ZA NADALJEVANJE PRIPRAVE PROSTORSKEGA AKTA ........................ 122 

7 PRILOGE ............................................................................................................. 124 

7.1 PRILOGA 1: PREDVIDENA DINAMIKA IZVEDBE, STALNE CENE MAREC 2020 ..... 125 

7.2 PRILOGA 2: PREDVIDENA DINAMIKA IZVEDBE, TEKOČE CENE ................................ 127 

7.3 PRILOGA 3: IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV – UPOŠTEVAJO SE VSI 

STROŠKI IN KORISTI .................................................................................................................. 129 

7.4 PRILOGA 4: IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV – UPOŠTEVAJO SE SAMO 

STROŠKI IN KORISTI DARS-A ................................................................................................. 131 

7.5 PRILOGA 5: IZRAČUN EKONOMSKIH KAZALNIKOV, 4 % DISKONTNA 

STOPNJA, Z UPOŠTEVANJEM DIREKTNIH EKONOMSKIH KORISTI ......................... 133 

7.6 PRILOGA 6: IZRAČUN EKONOMSKIH KAZALNIKOV, 4 % DISKONTNA 

STOPNJA, Z UPOŠTEVANJEM DIREKTNIH KORISTI IN ŠIRŠIH EKONOMSKIH 

UČINKOV ....................................................................................................................................... 135 

7.7 PRILOGA 7: ŠTUDIJA ŠIRŠIH EKONOMSKIH UČINKOV INVESTICIJE V 

POSODOBITVE CESTNIH POVEZAV NA ODSEKIH SLOVENJ GRADEC-

DRAVOGRAD IN OTIŠKI VRH-HOLMEC ............................................................................. 137 

7.8 PRILOGA 8: PODROBEN TERMINSKI PLAN IZVEDBE GRADBENIH DEL PO 

FAZAH 138 

7.9 PRILOGA 9: SKLEP O POTRDITVI DIIP ................................................................................. 139 

7.10 PRILOGA 10: DPN ZA DRŽAVNO CESTO OTIŠKI VRH–HOLMEC – PREDLOG 

ZA SPREMEMBO OBSEGA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ........ 140 

8 GRAFIČNI DEL .................................................................................................... 141 

 

Karta 01 Pregledna situacija na DOF M 1:5000 

Karta 02 
Pregledna situacija na podrobni namenski rabi prostora iz 

veljavnih OPN 
M 1:5000 

Karta 03 Karakteristični prečni profili M 1:100 

Karta 04.1 Vzdolžni profil državne ceste M 1:5000/500 

Karta 04.2 
Vzdolžni profil državne ceste – rekonstrukcija glavne ceste 

Poljana – MMP Holmec 
M 1:5000/500 

  



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

Študija variant (utemeljitev rešitve) / Predinvesticijska zasnova 

LUZ, d.d., Lineal d.o.o., Aquarius, d.o.o., Eplan d.o.o; november 2021 VII 

KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 1 Opis in tehnični elementi trase po posameznih odsekih ............................................. 19 

Preglednica 2 Predvideni ukrepi v okviru izgradnje nove ceste Otiški Vrh-Holmec...................... 20 

Preglednica 3 Prikaz področij obravnave po posameznih vidikih vrednotenja, ciljev in 

meril znotraj posameznega področja obravnave ter kazalnikov v okviru 

posameznih meril ........................................................................................................................ 23 

Preglednica 4 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na regionalni razvoj ..................................................... 30 

Preglednica 5 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na kakovost bivalnega okolja .................................. 31 

Preglednica 6 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na poselitev .................................................................... 33 

Preglednica 7 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na proizvodne dejavnosti ......................................... 34 

Preglednica 8 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na turizem in prostočasne dejavnosti .................. 35 

Preglednica 9 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na razvoj gospodarske javne 

infrastrukture ................................................................................................................................. 36 

Preglednica 10 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na fizične in morfološke značilnosti 

krajine in mentalne značilnosti prostora ............................................................................ 37 

Preglednica 11 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na vode ............................................................................ 40 

Preglednica 12 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na gozd in gozdna zemljišča ................................... 42 

Preglednica 13 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na naravo ......................................................................... 43 

Preglednica 14 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na kulturno dediščino................................................. 46 

Preglednica 15 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na tla in kmetijska zemljišča .................................... 47 

Preglednica 16 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na blaženje podnebnih sprememb ....................... 48 

Preglednica 17 Cilji, merila in kazalniki za vpliv na kakovost zraka ........................................................ 50 

Preglednica 18 Cilji, merila in kazalniki za vpliv obremenitve okolja s hrupom................................. 55 

Preglednica 19 Cilji, merila in kazalniki za učinkovitost obratovanja ..................................................... 59 

Preglednica 20 Cilji, merila in kazalniki za varnost obratovanja (prometna varnost) ...................... 61 

Preglednica 21 Cilji, merila in kazalniki za zahtevnost gradnje ................................................................ 62 

Preglednica 22 Cilji, merila in kazalniki za čas in etapnost gradnje ........................................................ 62 

Preglednica 23 Rezultati ekonomske upravičenosti z upoštevanjem direktnih 

ekonomskih učinkov................................................................................................................... 67 

Preglednica 24 Ekonomski kazalniki ob upoštevanju direktnih in širših ekonomskih 

učinkov ............................................................................................................................................. 67 

Preglednica 25 Osnovni podatki ........................................................................................................................... 67 

Preglednica 26 Pregled vseh variant iz ŠV 2013 ............................................................................................. 70 

Preglednica 27 Kombiniranje tehničnih omrežij v scenarije ...................................................................... 72 

Preglednica 28 Sestava scenarijev 11-13 na odseku 4 ................................................................................. 72 

Preglednica 29 Rezultati ekonomske analize ob upoštevanju 4% diskontne stopnje (z 

upoštevanjem širših ekonomskih učinkov) ....................................................................... 74 

Preglednica 30 Rezultati ekonomske analize ob upoštevanju 5% diskontne stopnje (z 

upoštevanjem širših ekonomskih učinkov) ....................................................................... 75 

Preglednica 31 Rezultati ekonomske analize ob upoštevanju 4% diskontne stopnje (brez 

upoštevanja širših ekonomskih učinkov)............................................................................ 75 

Preglednica 32 Primerjava scenarijev 5, 11 in 13 po različnih vidikih .................................................... 75 

Preglednica 33 Primerjava med PIZ, Študijo variant, Študijo posodobitve in ŠV/PIZ ...................... 77 

Preglednica 34 Primerjava vrednosti investicije v Študiji posodobitve 2018 in ŠV(UR)/PIZ 

2020 (cene marec 2020) ............................................................................................................ 79 

Preglednica 35 Prometne nesreče na G2-112 v obdobju od 2011 do 2018 ....................................... 83 

Preglednica 36 Vrednost nove opreme za vzdrževanje 4. odseka .......................................................... 85 

Preglednica 37 Ocenjeni investicijski stroški opreme za opravljanje cestninskega 

nadzora in elektronskega cestninjenja ................................................................................ 86 



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

Študija variant (utemeljitev rešitve) / Predinvesticijska zasnova 

LUZ, d.d., Lineal d.o.o., Aquarius, d.o.o., Eplan d.o.o; november 2021 VIII 

Preglednica 38 Vrednost investicije po stalnih cenah marec 2020 ......................................................... 86 

Preglednica 39 Vrednost investicije po stalnih cenah marec 2020, ločeno po investitorjih ......... 87 

Preglednica 40 Vrednost investicije po tekočih cenah ................................................................................ 88 

Preglednica 41 Vrednost investicije po tekočih cenah, ločeno po investitorjih ................................. 89 

Preglednica 42 Okvirni terminski načrt izvedbe investicije po glavnih aktivnostih .......................... 91 

Preglednica 43 Struktura po emisijskih razredih in trenutno veljavna cestnina/km, za R3 

in R4 .................................................................................................................................................. 94 

Preglednica 44 Ocenjena vrednost cestnine .................................................................................................... 95 

Preglednica 45 Ocenjeni stroški obratovanja in vzdrževanja .................................................................... 96 

Preglednica 46 Investicijski stroški, finančna analiza, cene marec 2020 ............................................... 97 

Preglednica 47 Rezultati finančne analize, pri kateri se upoštevajo vsi stroški in koristi ............... 98 

Preglednica 48 Investicijski stroški, finančna analiza, pri kateri se upoštevajo samo 

stroški in koristi DARS-a, cene marec 2020 ....................................................................... 98 

Preglednica 49 Rezultati finančne analize, pri kateri se upoštevajo samo stroški in koristi 

DARS-a ............................................................................................................................................. 99 

Preglednica 50 Konverzijski faktorji ..................................................................................................................... 100 

Preglednica 51 Investicijski stroški za ekonomsko analizo......................................................................... 101 

Preglednica 52 Skupne koristi uporabnikov v EUR, v cenah november 2018 .................................... 102 

Preglednica 53 Ocenjene eksterne koristi ......................................................................................................... 103 

Preglednica 54 Ocene ekonomskih učinkov za različna konceptualna omrežja (po 

odsekih) ........................................................................................................................................... 105 

Preglednica 55 Širši ekonomski učinki v obdobju 2031-2049, nivo cen marec 2020 ...................... 105 

Preglednica 56 Rezultati ekonomske analize, z upoštevanjem direktnih ekonomskih 

učinkov, ob upoštevanju 4 % diskontne stopnje ............................................................ 106 

Preglednica 57 Ekonomski kazalniki ob upoštevanju direktnih in širših ekonomskih 

učinkov in 4 % diskontne stopnje ......................................................................................... 107 

Preglednica 58 Analiza občutljivosti, 4 % diskontna stopnja .................................................................... 107 

Preglednica 59 Rezultati finančne in ekonomske analize za primer, če se 2. faza ne bi 

izvedla .............................................................................................................................................. 108 

Preglednica 60 Analiza tveganj, povezanih s projektom............................................................................. 111 

Preglednica 61 Cilji, merila in kazalniki za upravičenost obravnavane rešitve ................................... 111 

Preglednica 62 Opis prednosti in slabosti predlagane variante po posameznih vidikih ............... 113 

Preglednica 63 Predlogi za optimizacijo in nadaljnje načrtovanje .......................................................... 119 

Preglednica 64 Predvidena dinamika izvedbe, stalne cene marec 2020 .............................................. 125 

Preglednica 65 Predvidena dinamika izvedbe, tekoče cene ...................................................................... 127 

Preglednica 66 Izračun finančnih kazalnikov – upoštevajo se vsi stroški in koristi ........................... 129 

Preglednica 67 Izračun finančnih kazalnikov – upoštevajo se samo stroški in koristi 

DARS-a ............................................................................................................................................. 131 

Preglednica 68 Izračun ekonomskih kazalnikov, 4 % diskontna stopnja, z upoštevanjem 

direktnih ekonomskih koristi................................................................................................... 133 

Preglednica 69 Izračun ekonomskih kazalnikov, 4 % diskontna stopnja, z upoštevanjem 

direktnih koristi in širših ekonomskih učinkov ................................................................. 135 

  



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

Študija variant (utemeljitev rešitve) / Predinvesticijska zasnova 

LUZ, d.d., Lineal d.o.o., Aquarius, d.o.o., Eplan d.o.o; november 2021 IX 

KAZALO SLIK 

Slika 1 Prikaz odseka po katerem poteka obstoječa državna cesta od Otiškega Vrha 

do MMP Holmec ....................................................................................................................................... 1 

Slika 2 Prikaz načrtovane DC od Otiškega Vrha do MMP Holmec. ..................................................... 2 

Slika 3 Pregledna situacija variant (ki se združujejo v celovite variante) po pododsekih 

iz ŠV 2013 .................................................................................................................................................... 10 

Slika 4 Rešitve umestitve trase (scenarij 13) na odseku Otiški Vrh – Holmec iz Študije 

posodobitve 2018 ..................................................................................................................................... 11 

Slika 5 Prikaz reliefa na širšem območju načrtovane DC ........................................................................ 13 

Slika 6 Prikaz odseka 1: Otiški Vrh – priključek Ravne. ............................................................................. 16 

Slika 7 Prikaz odseka 2: priključek Ravne – priključek Prevalje ............................................................. 17 

Slika 8 Prikaz odseka 3: priključek Prevalje – MMP Holmec .................................................................. 18 

Slika 9 PLDP za obstoječe omrežje (scenarij 0) za leto 2040, optimistična rast ............................. 82 

Slika 10 PLDP za bodoče omrežje (scenarij 1, 2 pasovnica) za leto 2040, optimistični 

scenarij .......................................................................................................................................................... 82 

Slika 11 PDLD za bodoče omrežje (scenarij 1, 4 pasovnica) za leto 2040, optimistični 

scenarij .......................................................................................................................................................... 83 

 

 

 

  



Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

Študija variant (utemeljitev rešitve) / Predinvesticijska zasnova 

LUZ, d.d., Lineal d.o.o., Aquarius, d.o.o., Eplan d.o.o; november 2021 X 

UPORABLJENE KRATICE 

 

kratica pomen 

AC avtocesta 

CBA Cost and Benefit Analysis  / analiza stroškov in koristi 

DARS Družba za avtoceste Republike Slovenije 

DC državna cesta 

DIIP dokument identifikacije investicijskega projekta 

DPN državni prostorski načrt 

DRSI Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 

EEV elaborat ekonomskega vrednotenja 

GC glavna cesta 

GJI gospodarska javna infrastruktura 

GTE gradbenotehnični elaborat 

HC hitra cesta 

J.V. joint venture / partnerstvo 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

MP mejni prehod 

MMP mednarodni mejni prehod 

MzI Ministrstvo za infrastrukturo 

NUP nosilci urejanja prostora 

NUV načrt upravljanja voda 

OP okoljsko poročilo 

OPN občinski prostorski načrt 

OPPN občinski podrobni prostorski načrt 

PIS prostorski informacijski sistem 

PIZ predinvesticijska zasnova 

PLDP povprečni letni dnevni promet 

PŠ prometna študija 

RRP regionalni razvojni program 

RS Republika Slovenija 

SPRS Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

SRS Strategijo razvoja Slovenije 
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kratica pomen 

ŠV študija variant 

URE urbanistično razvojni elaborat 

VT vodno telo 

3RO tretja razvojna os 
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